

Planning Rokade aanpassing railbaan.

6-5-2014

	Week 6	Week 7	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29	Week 30	Week 31	Week 32
Inmeten																
Opdracht																
Inmeten definitief																
Bestellen materiaal																
Railbaan productie																
Railbaan afbreken																
Steunen vastboren																
Kraan																
Aanvoer en afvoer railbaan																
Montage																
Aanpassing installatie en gevelogen																
Keuring																
Evt restpunten afhandelen																
Gereed																

- Vrije dagen
- Gepland
- Gereed